

	PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: ADTH-FO-086
	SUBPROCESO:	TALENTO HUMANO	VERSIÓN: 004
	INFORME PARCIAL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		FECHA: 25/04/2023
			PÁGINA 1 DE 2




1. INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DEL INFORME	14 al 31 de enero del año 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Juan Manuel Castro Chavarro



2. CONTROL DE PAGOS:

DESCRIPCIÓN	VALOR
PRIM	\$ 2'500.000
Primer pago	\$1.500.000

3. ACTIVIDADES CONTRACTUALES: (Incluir únicamente las actividades que se encuentren soportadas en el Drive

SEMANA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	SOPORTE DE CUMPLIMIENTO Y UBICACIÓN
14 al 16 de enero	Restauración de iconos y temática de la plataforma Arbimaps. Refactorización Front-End del módulo de Persona Corrección de nombres de documentos en plataforma Arbimaps.	Se cambiaron los iconos y las temáticas navideñas de la plataforma Arbimaps, regresando a los iconos y estilos predeterminados. Se trabajó en la corrección de la vista de viabilidad financiera. Se trabajó en la corrección nombres de documentos que estaban mostrando errores a la hora de visualizar documentos, debido a nombres incorrectos en la base.	Cambios visibles en plataforma: https://arbimaps.com/  Modulo viabilidad Financiera
19 al 23 de enero	Refactorización Front-End del módulo de Personal Actualización de las capas del Geo Visor catastral del proyecto valor+. Restricción de accesibilidad al Geo Visor del proyecto Valor+. Adición de nueva funcionalidad al Geo Visor Catastral del proyecto valor+. Refactorización del módulo de notificaciones.	Se trabajó en la refactorización de la vista de revisar otro sí y se corrigen algunos bugs de inputs que estaban insertando mal la información en la base de datos. Se trabajó en la actualización de las capas del Geo visor catastral del proyecto de valor+ incluyendo las capas actualizadas de la entrega más reciente del proyecto. Se logró restringir los permisos de acceso al geo visor dependiendo del rol que acceda a la plataforma de Arbimaps. Se inicia a trabajar en la creación del botón de manual de usuario dentro de la interfaz del geo visor catastral. Se trabajó en la refactorización de la sección de las notificaciones de otro sí.	Cambios visibles en Geo Visor catastral: https://valormas.arbimaps.com/  Módulo personal en sección revisar otro sí  Modulo de manual dentro del visor catastral.

	PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: ADTH-FO-086
	SUBPROCESO:	TALENTO HUMANO	VERSIÓN: 004
	INFORME PARCIAL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		FECHA: 25/04/2023
			PÁGINA 2 DE 2

			 Sección de panel de notificaciones  Sección de detalles de solicitud del otro si.
26 al 30 de enero	Actualización del repositorio y el backup de la última versión del Geo Visor del proyecto Valor+. Ajuste de dominio para Geo Visor catastral. Refactorización Front-End de módulo de personal en la plataforma Arbimaps.	Se actualiza el repositorio en GitHub con el código correspondiente a la última versión del Geo Visor; y también se sube la información correspondiente en carpeta del box. Se ajusta el nombre del subdominio donde se encuentra alojado el Geo Visor. Se trabajó en la refactorización de las vistas de: Talento Humano, formulario de cargar otro si, revisión de solicitud por parte de gerencia, vista de solicitudes desde el panel de acceso para gerencia, editar usuario activo.	Repositorio de GitHub: https://github.com/Front-End-Arbitrium/Valor- Version_Final Backup última versión de los visores: https://app.box.com/folder/362763567638  Vista de solicitudes en la vista de talento humano.  Sección de cargar otro si.  Vista de personal-Gerencia  Sección de revisar solicitud por parte de gerencia

	PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: ADTH-FO-086
	SUBPROCESO:	TALENTO HUMANO	VERSIÓN: 004
	INFORME PARCIAL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		FECHA: 25/04/2023
			PÁGINA 3 DE 2

4. APROBACIÓN

1ra REVISIÓN  Firma: Nombre: Miguel Ángel Cañón Cargo: Tecnólogo en sistemas	2da REVISIÓN Firma: Nombre: Cargo: Director de Planeación
3ra REVISIÓN Firma: Nombre: Cargo: Director de operaciones	

5. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
0	01/05/2020	Creación del formato
1	30/01/2023	Cambio de estructura y codificación, adición de numeral aprobación.
2	21/02/2023	Adición de casillas para revisión detallada.
3	11/04/2023	Adición de numeral 6, Registro de rendimiento en el mes, se retiran 2 firmas de revisión.
4	25/04/2023	Eliminación de numerales pago seguridad social y check list de rut y documentos iniciales.